



załącznik nr 1f Ramowy Harmonogram dostarczania dokumentacji projektowej





Lp.	Wyszczególnienie wydatku			Ilość	Jed. Miary	Termin dostarczenia dokumentacji przez
<b>Działanie 1</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Brzeźnica</b>					
1,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego			1	szt.	2014-11-28
1,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego			86	szt.	
1,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe			26	szt.	
1,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT			26	szt.	
1,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT			0	szt.	
<b>Działanie 2</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Jastrowie</b>					
2,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej			3 200	mb	2015-01-28
2,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego			1 157	szt.	
2,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe			360	szt.	
2,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT			360	szt.	
2,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT			1	szt.	
<b>Działanie 3</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Samborsko</b>					
3,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej			2 000	mb	2015-01-28
3,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego			66	szt.	
3,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe			20	szt.	
3,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT			20	szt.	
3,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT			0	szt.	
<b>Działanie 4</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Sypniewo</b>					
4,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego			1	szt.	2015-01-28
4,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego			237	szt.	
4,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe			73	szt.	
4,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT			73	szt.	
4,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT			0	szt.	
<b>Działanie 5</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Głubczyn</b>					
5,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej			3 600	mb	2014-12-29
5,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego			63	szt.	
5,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe			19	szt.	
5,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT			19	szt.	
5,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT			0	szt.	
<b>Działanie 6</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości: Krajenka</b>					
6,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego			1	szt.	2014-12-29
6,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego			169	szt.	
6,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe			52	szt.	
6,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT			52	szt.	
6,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT			1	szt.	

<b>Działanie</b>	<b>7</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Podróżna</b>			
	7,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		2 600	mb	2014-12-29
	7,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		71	szt.	
	7,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		22	szt.	
	7,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		22	szt.	
	7,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>8</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Śmiardowo Krajeńskie</b>			
	8,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2014-12-29
	8,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		72	szt.	
	8,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		22	szt.	
	8,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		22	szt.	
	8,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>9</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Żeleźnica</b>			
	9,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2014-12-29
	9,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		18	szt.	
	9,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		5	szt.	
	9,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		5	szt.	
	9,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>10</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Debrzno Wieś</b>			
	10,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		4 300	mb	2014-11-28
	10,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		50	szt.	
	10,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		15	szt.	
	10,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		15	szt.	
	10,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>11</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Lipka</b>			
	11,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2014-11-28
	11,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		371	szt.	
	11,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		115	szt.	
	11,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		115	szt.	
	11,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		1	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>12</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Łąkie</b>			
	12,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2014-11-28
	12,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		31	szt.	
	12,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		9	szt.	
	12,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		9	szt.	
	12,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>13</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Ciosaniec</b>			
	13,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2015-01-28
	13,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		66	szt.	
	13,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		20	szt.	
	13,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		20	szt.	
	13,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>14</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Łędyżek</b>			
	14,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	

	14,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		59	szt.	2015-01-28
	14,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		18	szt.	
	14,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		18	szt.	
	14,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>15</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Lotyń</b>			2015-01-28
	15,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	15,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		165	szt.	
	15,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		51	szt.	
	15,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		51	szt.	
	15,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		1	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>16</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Łomczewo</b>			2015-01-28
	16,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		3 600	mb	
	16,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		63	szt.	
	16,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		19	szt.	
	16,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		19	szt.	
	16,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>17</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Pniewo</b>			2015-01-28
	17,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		3 700	mb	
	17,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		76	szt.	
	17,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		23	szt.	
	17,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		23	szt.	
	17,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>18</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Bartoszkowo</b>			2014-12-29
	18,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		1 600	mb	
	18,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		63	szt.	
	18,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		19	szt.	
	18,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		19	szt.	
	18,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>19</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Tarnówka</b>			2014-12-29
	19,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	19,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		205	szt.	
	19,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		63	szt.	
	19,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		63	szt.	
	19,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>20</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Węgierce</b>			2014-12-29
	20,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	20,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		20	szt.	
	20,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		6	szt.	
	20,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		6	szt.	
	20,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>21</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Drożyska Wielkie</b>			2014-12-29
	21,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		1 200	mb	
	21,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		32	szt.	
	21,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		10	szt.	

	21,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		10	szt.	
	21,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>22</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Nowa Wiśniewka</b>			
	22,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	22,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		17	szt.	2014-12-29
	22,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		5	szt.	
	22,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		5	szt.	
	22,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>23</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Stara Wiśniewka</b>			
	23,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	23,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		86	szt.	2014-12-29
	23,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		26	szt.	
	23,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		26	szt.	
	23,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>24</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Zakrzewo</b>			
	24,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		1 400	mb	
	24,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		379	szt.	2014-12-29
	24,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		118	szt.	
	24,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		118	szt.	
	24,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>25</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Górzna</b>			
	25,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	25,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		81	szt.	2015-01-28
	25,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		25	szt.	
	25,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		25	szt.	
	25,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>26</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Kamień</b>			
	26,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		3 200	mb	
	26,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		49	szt.	2015-01-28
	26,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		15	szt.	
	26,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		15	szt.	
	26,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>27</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Kleszczyna</b>			
	27,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	27,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		54	szt.	2015-01-28
	27,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		17	szt.	
	27,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		17	szt.	
	27,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>28</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Międzybłocie</b>			
	28,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		2 600	mb	
	28,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		36	szt.	2015-01-28
	28,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		11	szt.	
	28,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		11	szt.	
	28,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	

<b>Działanie</b>	<b>29</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Nowa Święta</b>			
	29,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		3 300	mb	2015-01-28
	29,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		57	szt.	
	29,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		17	szt.	
	29,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		17	szt.	
	29,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>30</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Pieczyn</b>			
	30,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2015-02-28
	30,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		8	szt.	
	30,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		2	szt.	
	30,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		2	szt.	
	30,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>31</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Radawnica</b>			
	31,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		2 500	mb	2015-02-28
	31,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		153	szt.	
	31,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		47	szt.	
	31,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		47	szt.	
	31,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>32</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Skic</b>			
	32,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2015-02-28
	32,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		57	szt.	
	32,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		17	szt.	
	32,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		17	szt.	
	32,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>33</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Sławianowo</b>			
	33,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2015-01-28
	33,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		100	szt.	
	33,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		31	szt.	
	33,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		31	szt.	
	33,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>34</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Stawnica</b>			
	34,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2015-01-28
	34,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		63	szt.	
	34,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		19	szt.	
	34,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		19	szt.	
	34,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>35</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Zalesie</b>			
	35,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		1 200	mb	2015-02-28
	35,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		70	szt.	
	35,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		21	szt.	
	35,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		21	szt.	
	35,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
<b>Działanie</b>	<b>36</b>	<b>Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:</b>	<b>Złotów</b>			
	36,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		200	mb	

	36,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		34	szt.	2015-02-28
	36,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		10	szt.	
	36,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		10	szt.	
	36,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		1	szt.	