



załącznik nr 1f Ramowy Harmonogram dostarczania dokumentacji projektowej

Lp.	Wyszczególnienie wydatku			Ilość	Jed. Miary	Termin dostarczenia dokumentacji przez Zamawiającego
Działanie	1	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Niezychowo			
	1,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2014-12-29
	1,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		30	szt.	
	1,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		13	szt.	
	1,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		13	szt.	
	1,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	2	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Krzewina			
	2,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2014-12-29
	2,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		11	szt.	
	2,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		5	szt.	
	2,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		5	szt.	
	2,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	3	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Prawomyśl			
	3,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2014-12-29
	3,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		12	szt.	
	3,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		5	szt.	
	3,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		5	szt.	
	3,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	4	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Rzadkowo			
	4,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2014-12-29
	4,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		30	szt.	
	4,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		13	szt.	
	4,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		13	szt.	
	4,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	5	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Śmiłowo			
	5,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2014-12-29
	5,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		58	szt.	
	5,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		25	szt.	
	5,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		25	szt.	
	5,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	6	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Zelgniewo			
	6,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2014-12-29
	6,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		33	szt.	
	6,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		15	szt.	
	6,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		15	szt.	
	6,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	7	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Dębno			
	7,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2015-01-28
	7,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		32	szt.	
	7,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		14	szt.	
	7,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		14	szt.	

	7,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0 szt.	
Działanie	8	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Fanianowo		
	8,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1 szt.	
	8,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		9 szt.	
	8,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		4 szt.	
	8,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		4 szt.	
	8,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0 szt.	
Działanie	9	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Liszkowo		
	9,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1 szt.	
	9,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		32 szt.	
	9,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		14 szt.	
	9,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		14 szt.	
	9,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		1 szt.	
Działanie	10	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Szczerbin		
	10,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1 szt.	
	10,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		21 szt.	
	10,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		9 szt.	
	10,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		9 szt.	
	10,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0 szt.	
Działanie	11	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Walentynowo		
	11,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1 szt.	
	11,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		9 szt.	
	11,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		4 szt.	
	11,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		4 szt.	
	11,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0 szt.	
Działanie	12	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Wiktórowko		
	12,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1 szt.	
	12,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		10 szt.	
	12,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		4 szt.	
	12,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		4 szt.	
	12,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0 szt.	
Działanie	13	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Grabionna		
	13,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1 szt.	
	13,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		22 szt.	
	13,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		10 szt.	
	13,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		10 szt.	
	13,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0 szt.	
Działanie	14	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Miasteczko Krajeńskie		
	14,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1 szt.	
	14,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		106 szt.	
	14,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		47 szt.	
	14,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		47 szt.	
	14,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		1 szt.	
Działanie	15	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Miasteczko-Huby		
	15,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1 szt.	
	15,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		7 szt.	
	15,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		3 szt.	
	15,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		3 szt.	
	15,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0 szt.	

Działanie	16	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Dolaszewo			
	16,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		800	mb	
	16,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		21	szt.	
	16,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		9	szt.	
	16,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		9	szt.	
	16,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	17	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Jaraczewo			
	17,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		1 100	mb	
	17,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		18	szt.	
	17,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		8	szt.	
	17,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		8	szt.	
	17,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	18	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Nowy Dwór			
	18,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	18,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		24	szt.	
	18,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		11	szt.	
	18,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		11	szt.	
	18,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	19	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Róża Wielka			
	19,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	19,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		29	szt.	
	19,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		13	szt.	
	19,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		13	szt.	
	19,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	20	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Dobrzyca			
	20,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		4 500	mb	
	20,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		56	szt.	
	20,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		25	szt.	
	20,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		25	szt.	
	20,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	21	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Zawada			
	21,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	21,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		23	szt.	
	21,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		10	szt.	
	21,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		10	szt.	
	21,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	22	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Cyk			
	22,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		1 000	mb	
	22,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		7	szt.	
	22,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		3	szt.	
	22,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		3	szt.	
	22,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	23	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Kotuń			
	23,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		1 700	mb	
	23,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		49	szt.	
	23,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		22	szt.	
	23,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		22	szt.	
	23,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	24	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Kruszewo			

	24,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	2015-02-28
	24,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		57	szt.	
	24,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		25	szt.	
	24,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		25	szt.	
	24,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	25	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Ługi Ujskie			2015-02-28
	25,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	25,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		21	szt.	
	25,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		9	szt.	
	25,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		9	szt.	
	25,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	2015-02-28
Działanie	26	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Nowa Wieś Ujska			
	26,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		2 700	mb	
	26,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		81	szt.	
	26,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		36	szt.	
	26,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		36	szt.	2015-02-28
	26,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	27	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Glesno			
	27,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	27,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		49	szt.	
	27,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		22	szt.	2015-02-28
	27,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		22	szt.	
	27,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	28	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Piła			
	28,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		2 200	mb	2015-02-28
	28,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		405	szt.	
	28,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		180	szt.	
	28,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		180	szt.	
	28,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		1	szt.	
Działanie	29	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Wyrzysk			2015-01-28
	29,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		2 200	mb	
	29,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		187	szt.	
	29,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		83	szt.	
	29,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		83	szt.	
	29,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		1	szt.	2015-01-28
Działanie	30	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Bądecz			
	30,1	Wybudowanie punktu dystrybucyjnego		1	szt.	
	30,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		23	szt.	
	30,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		10	szt.	
	30,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		10	szt.	2015-01-28
	30,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	
Działanie	31	Wybudowanie sieci światłowodowej w miejscowości:	Wysoczka			
	31,1	Wybudowanie kompletnej sieci dystrybucyjnej		1 900	mb	2015-01-28
	31,2	Budowa przyłącza światłowodowego dla użytkownika końcowego		16	szt.	
	31,3	Prace instalacyjne i uruchomieniowe		7	szt.	
	31,4	Zakup urządzenia klienckiego - ONT		7	szt.	
	31,5	Zakup koncentratora światłowodowego - GPON-OLT		0	szt.	